



REPUBLIQUE FRANCAISE  
DEPARTEMENT DU GARD  
COMMUNE AIGUES-MORTES

DECISION DU MAIRE

**Réf : DEC/2020/n°36/1.1**

**Objet : AUTORISATION DE SIGNER LES AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX DE RESTAURATION ET D'AMENAGEMENTS INTERIEURS DE L'EGLISE NOTRE DAME DES SABLONS - AIGUES-MORTES**

Le maire de la commune d'Aigues-Mortes,

**Vu** le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-18 et L2122-22 relatifs aux compétences du Maire ;

**Vu** le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 10 ;

**Vu** la délibération du Conseil Municipal n°2020-27 en date du 11 juin 2020 donnant délégation au Maire pour, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

**Vu** la décision n°2019-69 autorisant les travaux de restauration et d'aménagements intérieurs de l'Eglise Notre Dame des Sablons ;

**Vu** la décision n°2020-20 autorisant la signature de l'avenant n°1 aux travaux de restauration et d'aménagements intérieurs de l'église Notre Dame des Sablons ;

**Vu** la décision n°2020-35 annulant la décision n°2020-20 autorisant la signature de l'avenant n°1 aux travaux de restauration et d'aménagements de l'église Notre Dame des Sablons ;

**Considérant** que ce marché est divisé en tranches ferme (1) et conditionnelles (2);

**Considérant** l'impératif d'achever en priorité les travaux hors d'eau et hors d'air ;

**Considérant** la nécessité d'adapter le planning de la tranche ferme et des tranches conditionnelles pour tenir compte de l'épidémie de Covid 19 et des difficultés d'organisation du chantier notamment l'approvisionnement (fourniture de pierre), la gestion des équipes, ...

**DECIDE**

**Article 1 :**

D'approuver la nouvelle décomposition du marché en 1 tranche ferme et 3 tranches conditionnelles.

D'autoriser la signature des avenants aux marchés de travaux de restauration et d'aménagements de l'église Notre Dame des Sablons.



**Article 2 :**

Le marché se décompose ainsi :

**\*Avenant n°1 Lot 1 (Maçonnerie – Ravalement – Pierre de taille) :**

	Tranche ferme	Tranche conditionnelle 1	Tranche conditionnelle 2	Tranche conditionnelle 3	Total
Base	362 509,72	610 076,09	792 758,57	0	1 765 344,38
Avenant	-332,92	-29 933,03	-251 771,61	301 698,15	19 660,59
Total	362 176,80	580 143,06	540 986,96	301 698,15	1 785 004,97

Le montant global du lot évolue à +1,11%.

**\* Avenant n°1 Lot 2 (Charpente – Couverture – Zinguerie) :**

	Tranche ferme	Tranche conditionnelle 1	Tranche conditionnelle 2	Tranche conditionnelle 3	Total
Base	143 740,32	55 489,36	1 700	0	200 929,68
Avenant	4 949,02	-55 489,36	29 654,99	6 200	-14 685,35
Total	148 689,34	0	31 354,99	6 200	186 244,33

Le montant global du lot évolue à -7,31%.

**\* Avenant n°1 Lot 3 (Métallerie – Miroiterie) :**

	Tranche ferme	Tranche conditionnelle 1	Tranche conditionnelle 2	Tranche conditionnelle 3	Total
Base	37 850	79 000	16 600,75	0	133 450,75
Avenant	-2 850	2 850 3 950	-16 600,75	16 600,75	3 950
Total	35 000	85 800	0	16 600,75	137 400,75

Le montant global du lot évolue à +2,96%.

**\* Avenant n°1 Lot 4 (Menuiserie bois) :**

	Tranche ferme	Tranche conditionnelle 1	Tranche conditionnelle 2	Tranche conditionnelle 3	Total
Base	6 296,6	0	44 199,2	0	50 495,8
Avenant	-6 296,6	6 296,6	-44 199,2	44 199,2	0
Total	0	6 296,6	0	44 199,2	50 495,8

Le montant global du lot n'évolue pas.



**\* Avenant n°1 Lot 5 (Plomberie – Chauffage) :**

	Tranche ferme	Tranche conditionnelle 1	Tranche conditionnelle 2	Tranche conditionnelle 3	Total
Base			71 500	0	71 500
Avenant			-71 500	71 500	0
Total			0	71 500	71 500

Le montant global du lot n'évolue pas.

**\* Avenant n°1 Lot 6 (Electricité) :**

	Tranche ferme	Tranche conditionnelle 1	Tranche conditionnelle 2	Tranche conditionnelle 3	Total
Base	0	111 636	0	0	111 636
Avenant	433	-111 636	111 636 -815	382	0
Total	433	0	110 821	382	111 636

Le montant global du lot n'évolue pas.

**\* Avenant n°1 Lot 7 (Peinture) :**

	Tranche ferme	Tranche conditionnelle 1	Tranche conditionnelle 2	Tranche conditionnelle 3	Total
Base	2 925	45 770,5	8 446,5	0	57 142
Avenant	-525	-45 770,5 525 1 500	-8 446,5 45 770,5	7 696,5 750	1500
Total	2 400	2025	45 770,5	8 446,5	58 642

Le montant global du lot évolue à +2,63%.

**\* Avenant n°1 Lot 9 (Campaniste) :**

	Tranche ferme	Tranche conditionnelle 1	Tranche conditionnelle 2	Tranche conditionnelle 3	Total
Base	14 895	320			15 215
Avenant	320	-320			0
Total	15 215	0			15 215

Le montant global du lot n'évolue pas.

**\* Avenant n°1 Lot 11 (Consolidation de peintures murales) :**

	Tranche ferme	Tranche conditionnelle 1	Tranche conditionnelle 2	Tranche conditionnelle 3	Total
Base		17 000	0		17 000
Avenant		-17 000	17 000		0
Total		0	17 000		17 000

Le montant global du lot n'évolue pas.

**Article 3 :**

D'approuver les modifications relatives à la durée des marchés en raison de la crise sanitaire :

- La durée de réalisation des travaux de la tranche ferme est portée à 12 mois.
- La durée de réalisation des travaux de la tranche conditionnelle 1 est portée à 8 mois.
- La durée de réalisation des travaux de la tranche conditionnelle 2 est portée à 8 mois.
- La durée de réalisation des travaux de la tranche conditionnelle 3 est portée à 6 mois.

**Article 4 :**

La présente décision pour être exécutoire fera l'objet d'une transmission en Préfecture et d'une publication.

**Article 5 :**

Conformément à l'article L2122-23 du CGCT, la décision sera communiquée en séance du Conseil Municipal.

Fait à Aigues-Mortes, le 28 octobre 2020

Le Maire,

Pierre Mauméjean



**Certifié exécutoire compte tenu des :**

- date de transmission à la Préfecture :
- date d'affichage :