



Envoyé en préfecture le 15/12/2021	
Reçu en préfecture le 15/12/2021	
Affiché le 15/12/2021	
ID : 030-213000037-20211215-DEC2021131-CC	
REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DU GARD COMMUNE AIGUES MORTES	
DECISION DU MAIRE	

Réf. : DEC/2021/131/1.1

**Objet : ANNULE ET REMPLACE LA DECISION DEC/2021/128/1.1
AVENANTS MISE EN CONFORMITE DU CINEMA MARCEL PAGNOL**

Le Maire de la commune d'Aigues-Mortes,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-18 et L2122-22 relatifs aux compétences du Maire ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 10 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020-27 en date du 11 juin 2020 donnant délégation au Maire pour, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Vu les dispositions du code de la commande publique ;

Vu les décisions DEC/2021/51/1.1 du 7 avril 2021, et DEC/2021/63/1.1 du 16 avril 2021 attribuant le marché « **MISE EN CONFORMITE DU CINEMA MARCEL PAGNOL** »

Considérant le besoin de rédiger 1 avenants en plus-value avec l'entreprise Atelier 19, en raison de travaux supplémentaires, non prévues au marché initial ;

DECIDE

Article 1 : de signer le 15 décembre 2021,

- l'avenant n°1 du lot 2 Menuiseries aluminium - serrurerie avec l'entreprise Atelier 19, 490, route de Mauguio – Lieu dit Les Garrigues – 34430 Saint Aunès, pour un montant en **plus-value** de 622,80€HT (soit un écart de +3.67%)
- l'avenant n°2 du lot 2 Menuiseries aluminium - serrurerie avec l'entreprise Atelier 19, 490, route de Mauguio – Lieu dit Les Garrigues – 34430 Saint Aunès, pour un montant en **moins-value** de 768,00€HT (soit un écart de -4.52)

Nouveau montant du marché (marché initial + avenant 1 – avenant 2)

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **16 823,15€**
- Montant TTC : **20 187,78€**

Envoyé en préfecture le 15/12/2021

Reçu en préfecture le 15/12/2021

Affiché le 15/12/2021

ID : 030-213000037-20211215-DEC2021131-CC

Article 2 :

La présente décision pour être exécutoire fera l'objet d'une transmission en

Article 3 :

La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et pourra faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission en Préfecture ;

Article 4 :

Conformément à l'article L 2122-23 du C.G.C.T. la décision sera communiquée en séance du Conseil Municipal.

Fait à Aigues-Mortes, 15 décembre 2021

Le Maire,
Pierre MAUMEJEAN

Certifié exécutoire compte tenu des :
- date de transmission à la Préfecture :
- date d'affichage :

